



Gelsenkirchen

Der Oberbürgermeister

Mitteilungsvorlage	
<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich
Drucksache Nr.	
14-20/6929	

Referat, Auskunft erteilt, Telefon-Durchwahl
65 - Hochbau und Liegenschaften - Herr Böckler - 1 69-41 93 -

Datum
14.02.2019

Beratungsfolge

Sitzungstermine Top

Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Süd

02.04.2019

Betreff

**Anfrage der Bezirksverordneten Frau Stöcker
- Beginn der Schulbaumaßnahme an der Stephanstraße 14 -**

Inhalt der Mitteilung

In der Sitzung am 15.01.2019 wurde unter TOP 9 folgende Anfrage gestellt:

Baubeginn an der Stephanschule

Frau Stöcker erklärte, die Klassen der Stephan- und der Parkschule sollen zusammengelegt werden. Sie bitte die Verwaltung um Beantwortung folgender Fragen:

- Wann ist der Baubeginn?
- Wann ist voraussichtlich mit dem Abschluss der Arbeiten zu rechnen?
- Was passiert mit den Schülerinnen und Schüler während der Bauphase?

Stellungnahme der Verwaltung:

Beide zur Glückaufschule gehörenden Standorte (Stephanstraße und Nebenstandort Parkstraße) sollen nach der Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes an der Stephanstraße dort zusammen unterrichtet werden.

Dabei hängt der Baubeginn der Arbeiten an der Stephanstraße von dem Freizug und damit der Errichtung des erforderlich temporären Gebäudes an der Parkstraße ab.

Die seitens der Verwaltung angestrebte Bauantragsstellung für die Containeranlage an der Parkstraße und die Sanierung und Schulerweiterung an der Stephanstraße im Laufe des Februars vorausgesetzt, wird im unmittelbaren Anschluss mit der Ausschreibung der Containeranlage für die Parkstraße begonnen.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Errichtung der Anlage, entgegen der ursprünglich vorgesehenen Realisierung in den Sommerferien 2019, nunmehr voraussichtlich im Herbst 2019 erfolgen wird, so dass nach dem dann möglichen Leerzug des Schulgebäudes an der Stephanstraße dort mit den vorangehenden Abbruch des OGS-Anbaus begonnen werden kann.

Förderprogrammabhängig ist die Baumaßnahme an der Stephanstraße dann bis zum Jahresende 2022 baulich fertig zu stellen.

Während der gesamten Baumaßnahme an der Stephanstraße werden die dort ansässigen zwei Züge (mit insgesamt acht Klassen und OGS-Räumen) in einem temporären Gebäude auf dem Schulgelände in der Parkstraße untergebracht.
(BV Gelsenkirchen-Süd 14-20/5946)

Harter